Anlage 1: Abschnittsplanung
Hafenquartier SpeicherstraBe

BESTANDSAUFNAHME

Mietverh&itnisse

- Laufzeit: 2030
- Laufzeit: 2018
i

verléngert sich stil-
schweigend  um 4
Monate

- verlangert sich still-
schweigend um 1
Jahr - Laufzeitverkan-
gerung bis zu 10
Jahren im Gesprich

= Laufzeil: 2023

Laufzalt: 2021
Verlangerungsoption
5 Jahre

Laufzeit: 2027
Verlangerungsoption
20 Jahre

keine Angaben

Learstand

7 T~

Kanalbauarbeiten e
Bau: 04/17 - 10/17 s

SpeicherstraBe Nordost
(2. Bauabschnitt)

Planung: 01/18 - 09/19
Vergabe: 10/19 - 04/20
Bau: 05/20-11/20

Heimathafen
Planung: 02/17 - 07/18
Bau: 08/18-01/20

Vermarktung
Neubau, SpeicherstraBe 2/2a
Verkauf: 08/17 - 12/17

Offentliche Plitze, Griinflichen
(Bauabschnitt 1b)

Planung: 01/18 - 12/18
Vergabe: 01/19 - 05/19

Bau: 06/19-04/20

N

 Mallinckrogtstrage

SpeicherstraBe Siidwest
(Bauabschnitt 1a) — -
) Vergabe:09/17-02/18 |—— | —
—| Bau:03/18-08/18 = L, L
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Andistrade 37
44135 Dortmund
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